

Nr. 6A

Mødeart: Ekstraordinært menighedsrådsmøde

06-09-2017



Deltagere: Olav Lynggaard(OL), Anni Aarestrup(AA), Aase Bjerregaard Christensen (ABC), Tove Sørensen(TS), Kathrine Føns Schultz(KFS), Flemming Fyhn(FF), Anne Marie Pedersen(AMP) Per Hørlyck(PH), Michael Hjort(MH), Jens Henrik Kristiansen(JHK), Jytte Kristensen(JK)

Afbud fra følgende: Maria Dusgaard König(MDK)

Referant: ABC

Nummer Indhold	Formål	Beslutning	Fremført af
1.	Ekstraordinært menighedsrådsmøde omkring ombygningsprojektet i den gl. præstegård. Budgettet for licitationen i projektet blev fremlagt og alt materiale var tilsendt alle menighedsrådsmedlemmer. Yderligere ventilationskravet er stillet fra Kolding Kommune og mail er fremsendt som dokumentation på kommunes krav ved overgang fra privat anvendelse til erhverv. Byggeprojektet har tidligere været godkendt i Menighedsrådet, men på grund af behov for yderligere afklaring har Byggeudvalget ønsket et ekstra ordinært møde afholdt.	<i>Beslutning.</i> Menighedsrådet besluttede sig for en ultimativ godkendelse af ombygningen. Dog skal det bemærkes at KFS afholdt sig fra at stemme for projektet. Licitationen går til Ohrt Byggeentreprise ApS, Vejen. <i>Nedenstående punkter blev gennemgået før den endelige beslutning blev taget.</i>	OL og kommentar fra det øvrige
2.	Byggeudvalget kommentarer ønsker i projektet: a. Havestuen bibeholdes som mødelokale. b. Vinduer ønskes skiftet i forbindelse med opstart af projektet	a. <i>Løst</i> før mødet. Ansat bliver i nuværende kontor. b. <i>Beslutning.</i> Vinduerne skiftes nu og ikke som tidligere aftalt i 2018. Udgifterne dækkes af nuværende kassebeholdning	Byggeudvalget

	<p>c. Køkkenet fremstår som frokost- rum og der var spørgsmål til anvendelsen af dette rum</p> <p>d. Kirkegårdskontoret ønskes fastholdt i tidligere lokaler</p> <p>e. Byggeprojektet er opstartet som et ad hoc udvalg i menigheds- rådet og har derfor ikke ligget under byggeudvalget i planlægning og licitationsfasen. Hvis byggeudvalget skal overtage opgaven, ønsker udvalget en konsulent stillet til rådighed.</p>	<p><i>c. Forklaring OL.</i> Der ændres ikke på nuværende anvendelse af køkken og frokosttrum.</p> <p><i>Beslutning.</i> Den tidligere aftale om, at graveren flytter i den gl. præstegård fastholdes, fordi der kan opnås synergi mellem to medarbejdere.</p> <p><i>Beslutning.</i> FF fra byggeudvalget og OL arbejder videre i fællesskab om projektet og orienterer de øvrige i henholdsvis byggeudvalget og Menighedsrådet undervejs i projektet.</p>	Bygge- udvalget fortsat
3.	Brandsikring på 1. sal blev drøftet og KFS foreslog en brandtrappe for at sikre tilstedeværende personer i tilfælde af brand.	<i>Besluttet.</i> OL og MH undersøger pris på brandtrappe, som kan fremstå neutral på bygningen. Prisen fremlægges i Menighedsrådet. Det blev understreget, at der er brandalarmer med i licitationen. Det blev besluttet at brandalarmerne skal serieforbindes	KFS
4.	Evt. En mindeplade, som er ophængt i kirkehuset vedr. tidl. byggeprojekter er desværre blevet udsat for ødelæggelse. Menighedsrådet ser alvorligt på sagen.	<i>Beslutning.</i> FF ser på en løsning og hvis det ikke kan udbedres, så må der tages beslutning om ny plade indkøb.	KFS
	Kursusdag i Kolding den 24. okt fra kl 17.00 til 20.30 vedr. DAP anvendelse	<i>Opfordring.</i> Medlemmerne opfordres til at deltage	AA
	Medarbejdermøde den 21. sept kl. 9.30 til 12.00 – MH opfordrede til at et medlem deltog sammen med MH.	<i>Opfordring.</i> Person der ønsker at deltage skal kontakte MH	MH